

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания рабочей группы Открытого конкурса по стендовому судомоделизму**  
**(ЦВММ, 28.06.2022 – 03.07.2022)**

СПбМТК, пр. Народного Ополчения, 189

11.05.2022, 15:00–16:00

**Присутствовали – 10 человек.**

**Рабочая группа – 18 человек.**

- 1. Общая информация об истории проведения конкурса по стендовому судомоделизму**  
(Куцолаба И.Н., Нейбург А.А.);

**ПОСТАНОВИЛИ:**

- 1.1. Принять к сведению информацию Куцолабы И.Н. и Нейбурга А.А.

- 2. Органы управления, положение и регламент конкурса 2022 года** (Варушкина Е.Ф.)

**ПОСТАНОВИЛИ:**

- 2.1. Вместо Чернавского А.Н. от ЦВММ ввести в состав рабочей группы Хозяинова В.П.  
2.2. Членам рабочей группы (Берёзкину А.А., Куцолабе И.Н., Константинову А.Н., Попову В.В., Пустынниковой Т.И., Шевченко В.И.) предоставить контактную информацию о потенциальных участниках в Конкурсе для составления общей базы активных судомоделистов России – до 20.05.2022.  
2.3. Члену рабочей группы Хозяинову В.П. представить план помещений для разработки схемы расстановки мебели и оборудования в залах проведения Конкурса – до 18.05.2022.  
2.4. Членам рабочей группы (Хозяинову В.П., Попову В.В., Урядову А.К.) осуществлять взаимодействие по организации Конкурса в соответствии с Договором о проведении мероприятия от 20 апреля 2022 года б/н.

- 3. План подготовки и проведения конкурса 2022 года** (Урядов А.К.)

**ПОСТАНОВИЛИ:**

- 3.1. Всем членам рабочей группы разместить рекламу и пресс-релиз о Конкурсе в сети Интернет и на сайтах организаций-партнеров – до 18.05.2022.  
3.2. Разработать проект сметы Конкурса (Урядову А.К.) – до 16.05.2022.  
3.3. Предложить ГБНОУ Дворцу учащейся молодёжи Санкт-Петербурга рассмотреть возможность участия творческих коллективов в торжественных мероприятиях открытия и закрытия Конкурса.  
3.5. Членам рабочей группы внести предложения для организации культурной программы участникам Конкурса – 27.05.2022.  
3.6. Утвердить план подготовки Конкурса (Приложение 1).

- 4. О взаимодействии с оргкомитетом конкурса** (Константинов А.А.);

**ПОСТАНОВИЛИ:**

- 4.1. Довести протокол рабочего заседания рабочей группы Конкурса от 11.05.2022 до членов рабочей группы и членов оргкомитета Конкурса.  
4.2. Обратиться к членам оргкомитета Конкурса с предложением оказать содействие в формировании призового фонда.

**Председательствующий,  
руководитель рабочей группы**

**Секретарь**

  


**Урядов А.К.**

**Матвеева П.И.**

Приложение 1  
к протоколу заседания  
рабочей группы  
Открытого конкурса  
по стендовому судомоделизму  
от 11.05.2022

**План подготовки  
Открытого конкурса по стендовому судомоделизму  
28 июня – 03 июля 2022 года**

Общее руководство подготовкой и проведением мероприятия – Урядов А.К.  
Общие организационно-технические вопросы – Варушкина Е.Ф.

| № п/п | Содержание обязанности   | Ответственное лицо  | Срок исполнения        |
|-------|--|---|------------------------|
| 1.    | Разработка и корректировка положения о проведении Конкурса   | Урядов А.К.,<br>Варушкина Е.Ф.  | 13.04.2022             |
| 2.    | Рассылка письма-приглашения, составление базы потенциальных участников   | Перелетова М.Д.   | 04.05.2022             |
| 3.    | Разработка афиши, баннера  | Моргунова А.В.  | 11.05.2022             |
| 4.    | Разработка пресс-волла, дипломов, сертификатов участника   | Моргунова А.В.  | 10.06.2022             |
| 5.    | Формирование призового фонда   | Пустынникова Т.И.   | 17.06.2022             |
| 6.    | Разработка и приобретение медалей, кубков  | Пустынникова Т.И.   | 10.06.2022             |
| 7.    | Помощь в организации проживания участников, встреча/проводы участников Конкурса                                  | Матвеева П.И.   | весь период            |
| 8.    | Обеспечение выставочными витринами (6 штук): договор, транспортировка, сборка-разборка                           | Урядов А.К.   | 15.05.2022             |
| 9.    | Доставка (туда и обратно) оборудования для мероприятия (столы, стулья, принтеры, ПК, дополнительные лампы и др.) | Коломиец В.И.   | по согласованию с ЦВММ |
| 10.   | Заезд/выезд участников Конкурса. Встреча участников, прием/выдача и размещение работ                             | Нейбург А.А.,<br>Рубежов А.В.,<br>Куцалаба И.Н.,<br>Майгельдинов Н.Р. | по согласованию с ЦВММ |
| 11.   | Открытие Конкурса (сценарий, приглашение гостей и выступающих)   | Волостнихина Н.А.,<br>Пустынникова Т.И.                               | по отдельному плану    |
| 12.   | Закрытие Конкурса (сценарий, приглашение гостей и выступающих, церемония награждения согласовать с ФСС)          | Волостнихина Н.А.,<br>Пустынникова Т.И.,<br>Попов В.В.                | по отдельному плану    |
| 13.   | Прием заявок (фиксация, сортировка, этикетка в табличку)   | Перелетова М.Д.   | 15.06.2022             |
| 14.   | Разработка и реализация культурной программы для участников  | Матвеева П.И.   | 01.06.2022             |
| 15.   | Разработка табличек для этикеток   | Моргунова А.В.  | 20.05.2022             |
| 16.   | Работа со СМИ (пресс-релиз, пост-релиз, приглашение СМИ, встреча и организация пресс-конференции и др.)          | Перелетова М.Д.,<br>Берзкин А.А.,<br>Константинов А.Н.                | по отдельному плану    |
| 17.   | Регистрация участников. Заполнение дипломов и сертификатов во время Конкурса                                     | Попов В.В.,<br>Матвеева П.И.  | 28.06.2022             |
| 18.   | Предоставление проекта сметы расходов  | Варушкина Е.Ф.,<br>Урядов А.К.  | 07.05.2022             |
| 19.   | Подготовка схемы расстановки мебели и оборудования   | Варушкина Е.Ф.  | 25.05.2022             |
| 20.   | Подготовка чертежа стендов для демонстрации результатов Конкурса – 2 шт., изготовление двух стендов              | Рубежов А.В.,<br>Лапшин Г.А.  | 20.05.2022             |
| 21.   | Совещание рабочей группы   | Урядов А.К.   | 11.05.2022, 15.00      |
| 22.   | Подготовка списков представителей организаторов для прохождения в ЦВММ   | Варушкина Е.Ф.  | 15.06.2022             |
| 23.   | Организация процедуры подписания дипломов и сертификатов участникам Конкурса                                     | Урядов А.К.   | 20.06.2022             |
| 24.   | Подготовка схемы подъезда к техническому заезду в ЦВММ   | Варушкина Е.Ф.  | 25.05.2022             |